



## RELAZIONE

In data 27/02/2020 è stato stipulato il contratto d' appalto n. 302 di rep., di affidamento all' impresa INCO SRL con sede in Pergine Valsugana i lavori di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnico funzionale della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari p.ed. 2020 c.c. Campodenno I°", in conformità al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 03/09/2019.

La conclusione dei lavori è fissata in 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Il Direttore dell' esecuzione dei Lavori dott.ssa ing. Maddalena Stanchina ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dott.ing. Luca Mengon che operano in RTP e nominati con determinazione del Segretario n. 189 di data 19/12/2019 integrata con determinazione del Segretario n. 54 di data 22/04/2020, hanno presentato al Comune di Campodenno gli elaborati relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1 in data 13/07/2020 al prot. com.le 3849, che prevede una spesa complessiva di € 339.923,31 di cui € 237.129,67 per lavori a base d'asta e € 102.793,64 per somme a disposizione dell' Amministrazione, l'importo dei lavori è suddiviso a sua volta in € 224.564,63 per l' esecuzione dei lavori a base d' asta e in € 20.474,21 per l' attuazione del piano di sicurezza come meglio distinto.

I lavori complessivi previsti con la perizia suppletiva e di variante n. 1 fanno aumentare l'importo di contratto di € 14.821,61, per cui l'importo contrattuale complessivo viene rideterminato in € 237.129,67 (euro duecentotrentasettemilacentotrentanove/67).

Tutte le modifiche al progetto fanno riferimento all'art. 27, comma 2 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e precisamente per quanto attendono alle circostanze imprevedibili, le stesse rientrano nella tipologia indicata alla lettera c).

L'art.7 ter della Legge provinciale 23 marzo 2020 n.2 stabilisce le modalità di riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Più nel dettaglio, al comma 1 del sopracitato articolo, viene definito che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il Regolamento allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.726 di data 29 maggio 2020 contiene le disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, con applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giunta 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020. Nella modifica contrattuale prevista dalla perizia di variante n. 1, oggetto della presente deliberazione, vengono quindi considerati i costi aggiuntivi evidenziati nella stima analitica dei costi della sicurezza redatta dal C.S.E. ing. Luca Mengon.

Con la deliberazione giunta n. 49 di data 16 luglio 2020 è stata approvata la perizia di variante con la contestuale variazione al Bilancio di Previsione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso quanto sopra;

Precisato che si rende necessario provvedere alla ratifica della deliberazione giunta n. 49/2020 con la contestuale variazione di Bilancio in quanto il capitolo di spesa relativo all'opera pubblica U.3415 dovrà essere adeguato alla maggiore spesa relativa alla perizia di variante n.1, maggiore spesa che verrà finanziato con l'utilizzo delle risorse assegnate dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige a valere sul "Piano scuola, sport e interventi congiuntura Covid 19", risorse assegnate con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 77 del 29/06/2020, che consente l'utilizzo "nei termini di un generalizzato sostegno agli investimenti per opere pubbliche utilizzabile in qualsiasi ambito ricadente nella sfera delle competenze comunali e non più limitato ai soli ambiti sportivo e scolastico";

Attesa la necessità, con il presente provvedimento di ratificare la quarta variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di provvedere alla corretta imputazione dei costi della perizia di variante all'opera pubblica in oggetto ed al relativo finanziamento come segue :

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VARIAZIONE</b>
U.3415	Adeguamento sismico caserma corpo VVFF Campodenno	+14.923,31
	<b>TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>+ 14.923,31</b>

E.1260	Contributo BIM Adige Piano sport e scuola e interventi congiuntura Covid 19	+ 14.923,31
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+ 14.923,31

Preso atto che:

- Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 20 febbraio 2020.
- Il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2020/2022 è stato approvato con deliberazione giunta n. 23 del 27 febbraio 2020.
- L'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 disciplina le variazioni al bilancio di previsione.

Evidenziato che per le motivazioni esplicitate nella relazione si rende necessario provvedere alla quarta (4<sup>a</sup>) variazione di competenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 dei due capitoli in Entrata ed in Uscita per ottemperare ai principi contabili indicati nell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e per fronteggiare a nuove esigenze risolvibili solo mediante una variazione redatta dal responsabile finanziario;

Atteso che le variazioni sono facilmente identificabili nel prospetto allegato (ALL.1 e 2) e nel prospetto delle OO.PP. esercizio 2020 (ALL. 3);

Visti i prospetti contabili della variazione in oggetto, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso in data 16/07/2020 prot. 3923 dal Revisore dei conti dott.ssa Patrizia Filippi in ordine alla presente proposta di variazione al bilancio;

Ritenuto pertanto doveroso ed opportuno procedere alla ratifica della deliberazione giunta n. 49 del 16 luglio 2020 relativa alla quarta (4<sup>a</sup>) variazione al Bilancio 2020 e di approvare la variazione stessa come da allegati depositati e qui richiamati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare sollecita esecuzione alla variazione prevista;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L e s.m.;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese su n. 13 consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

**1) di ratificare**, per le motivazioni esposte in premessa la deliberazione giunta n. 49 di data 16 luglio 2020 avente per oggetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnico funzionale della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari p.ed. 2020 c.c. Campodenno I°", così come evidenziato negli elaborati progettuali a firma del D.L. dott.ing. Maddalena Stanchina e del CSE dott.ing. Luca Mengon, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 09 marzo 2016, nr. 02, per un importo complessivo dei lavori di € 237.129,67 (+€ 14.821,61) con somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 102.793,64 (+ € 8.801,80) e per una spesa complessiva pari ad € 339.923,31 (+ € 23.623,40) con contestuale 4^ variazione al bilancio di previsione 2020/2022, sia in termini di competenza che in termini di cassa, secondo gli Allegati 1,2 e 3 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**2) di approvare**, per le stesse motivazioni indicate in premessa, la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2020 secondo gli allegati sopradescritti;

**3) di adeguare**, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 alle nuove previsioni approvate con la presente variazione di bilancio;

**4) di dare atto** che per effetto della presente variazione vengono rispettati il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato 1) (Quadro generale riassuntivo), e gli equilibri di bilancio come risultanti dall'Allegato 2) (Equilibri di bilancio) previsti dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs.;

**5) di trasmettere** il presente provvedimento al Tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. 267/2000, comprensivo dell'Allegato 8 al D.Lgs. 118/2011;

**7) di pubblicare** il presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bilanci del sito istituzionale del Comune di Campodenno;

**8) di dichiarare**, con separata votazione e voti favorevoli unanimi su n. 13 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

**9) di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daniele Biada

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*